

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日
88	ソフトウェアエンジニアリング	機能	却下	通常	acts_as_listをacts_as_positionedで置き換え		2019/10/19 21:51
87	ソフトウェアエンジニアリング	機能	却下	通常	リソースルーティングの導入		2019/10/19 21:50
86	ソフトウェアエンジニアリング	機能	却下	通常	テーブル名（モデル名）の衝突可能性低減	高橋 徹	2019/10/19 21:50
85	ソフトウェアエンジニアリング	機能	却下	通常	コントローラーのbefore_actionでプロジェクトを取得する際はRedmineのAPIを呼ぶ		2019/10/19 21:49
84	ソフトウェアエンジニアリング	機能	却下	通常	不要ファイルの削除	高橋 徹	2019/10/19 21:49