

ソフトウェアエンジニアリング - 調査 #23

JavaFXコマンドラインオプション

2014/11/30 18:04 - 高橋 徹

ステータス:	終了	開始日:	2014/11/30
優先度:	通常	期日:	2014/12/31
担当者:	高橋 徹	進捗率:	100%
カテゴリ:		予定工数:	0.00時間
対象バージョン:			
説明			
JavaFXプログラムにおいてコマンドラインオプションを指定する方法、解析する方法を調べる。 3つのデプロイ方式のどれであっても使える方法、あるいは使えない場合はその制約を調べ、報告書にまとめる。			
結果 : JavaFXとパラメータの取得			
関連するチケット:			
関連している 調査 #22: JavaFXプログラムの3つのデプロイ方法		却下	2014/11/30 2014/12/31

履歴

- #1 - 2014/11/30 18:04 - 高橋 徹
- 関連している 調査 #22: JavaFXプログラムの3つのデプロイ方法 を追加
- #2 - 2019/01/01 16:01 - 高橋 徹
- 説明 を更新
- ステータス を 新規 から 進行中 に変更
- 進捗率 を 0 から 50 に変更
- Wikiに記載
- #3 - 2019/01/01 16:01 - 高橋 徹
- ステータス を 進行中 から 解決 に変更
- 進捗率 を 50 から 80 に変更
- #4 - 2019/01/01 16:01 - 高橋 徹
- ステータス を 解決 から 終了 に変更
- 進捗率 を 80 から 100 に変更